

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Госстроя СССР от 29.12.73 N 279 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВО - ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"

[Постановление](#)

Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства постановляет:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 июня 1974 г. Положение о проведении планово - предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений.

2. Признать утратившими силу с 1 июня 1974 г. Приказы Госстроя СССР:

от 17 июня 1963 г. N 156 "Об утверждении и введении в действие Положения о проведении планово - предупредительного ремонта производственных зданий";

от 7 сентября 1964 г. N 146 "Об утверждении и введении в действие Положения о проведении планово - предупредительного ремонта сооружений общепроизводственного назначения".

*Председатель Госстроя СССР
И.НОВИКОВ*

УТВЕРЖДЕНО

*Постановлением Госстроя СССР
от 29 декабря 1973 года N 279*

[ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ](#)

[Раздел 1 Общие указания](#)

[Раздел 2. Наблюдения за сохранностью зданий и сооружений в период эксплуатации](#)

[Раздел 3. Проведение ремонтных работ](#)

[А. Текущий ремонт](#)

[Б. Капитальный ремонт](#)

[Раздел 4. Планирование мероприятий ППР](#)

[Раздел 5. Финансирование ремонтных работ](#)

[Раздел 6. Порядок составления и утверждения проектно-сметной документации на проведение ремонта](#)

[Раздел 7. Организация производства работ по ремонту](#)

[Раздел 8. Приемка в эксплуатацию производственных зданий и сооружений, законченных капитальным ремонтом](#)

[Приложения](#)

Приложение 1

[Приложение 1. ПАСПОРТ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ](#)

[Приложение 2. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ](#)

[Приложение 3. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПО ЗДАНИЯМ](#)

[По зданиям](#)

[По сооружениям](#)

[Приложение 4. МАКСИМАЛЬНЫЕ СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ НЕПРЕДВИДЕННОГО ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ](#)

[Приложение 5. ПРИМЕРНАЯ ПЕРИОДИЧНОСТЬ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ](#)

[Приложение 6. ПРИМЕРНАЯ ПЕРИОДИЧНОСТЬ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИМЕРНАЯ ПЕРИОДИЧНОСТЬ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ](#)

[Приложение 7. ПРИМЕРНАЯ ПЕРИОДИЧНОСТЬ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СООРУЖЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ](#)

[Приложение 8. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ](#)

[А. По зданиям](#)

[Б. По сооружениям](#)

[Приложение 9. СМЕТА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ](#)

[Приложение 10. ПРЕДПИСАНИЕ](#)

[Приложение 11. ОПИСЬ РАБОТ](#)

[Приложение 12. ПЛАН РАБОТ](#)

[Приложение 13. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ](#)

[Приложение 14. ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА И ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ СТРОИТЕЛЬНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ПРЕДПРИЯТИЯ](#)